SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA NO. 001/2021, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, EN LO SUCESIVO "EL INAOE", REPRESENTADO POR LA MTRA. PETRA MARES MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA, INNOVABIENESTAR DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., EN LO SUCESIVO NADA "INNOVABIENESTAR", REPRESENTADA POR EL MC. JORGE LUIS ARRIAGA MARÍN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Que, con fecha 01 de julio de 2021, **"LAS PARTES",** celebraron **"EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA NO. 001/2021**, en lo sucesivo **"EL CONVENIO ORIGEN",** en virtud del cual **"INNOVABIENESTAR"** se obligó a proporcionar a **"EL INAOE"**, los servicios para el **"DESARROLLO CONJUNTO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES Y USO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN",** en los términos y condiciones establecidas en el **Anexo Técnico** que forma parte integral del mismo**.**

SEGUNDO. Que, en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** y en el **INCISO G DEL ANEXO TÉCNICO**, ambos de **"EL CONVENIO ORIGEN"**, se estipulo que la vigencia del proyecto sería del 01 de julio de 2021 al 02 de mayo de 2024.

TERCERO. Que, en la **CLÁUSULA PRIMERA** y en el **INCISO B DEL ANEXO TÉCNICO**, se estipulo que el objeto de **"EL CONVENIO ORIGEN"**, es el **"DESARROLLO CONJUNTO DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES Y USO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN".**

CUARTO. Que, en la **CLÁUSULA SEGUNDA** de **"EL CONVENIO ORIGEN"**, se estipulo que el detalle de las acciones, presupuesto, calendarización de actividades y demás aspectos relacionados con el desarrollo del **"PROYECTO",** se contienen en el documento denominado **"ANEXO TÉCNICO",** el cual forma parte integrante de **"EL CONVENIO ORIGEN",** para todos los efectos legales a que haya lugar.

QUINTO. Que, de conformidad con la **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA** de **"EL CONVENIO ORIGEN",** se estableció que, [...] *El Convenio Específico de Colaboración podrá ser modificado o adicionado previo acuerdo entre las partes, a través del correspondiente convenio modificatorio formalizado por escrito, el cual obligará a las partes a partir de la fecha de su suscripción"* [...].

SEXTO. Que, con fecha 12 de agosto de 2022, **"LAS PARTES",** celebraron **"EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO"**, en virtud del cual **"INNOVABIENESTAR"** se obligó a ampliar la

plantilla laboral de la **"TABLA I ESPECIALISTAS", DEL ANEXO TÉCNICO** de **"EL CONVENIO ORIGEN".**

SÉPTIMO. Que mediante Oficio No. 1003/267/2024 del 21 de febrero de 2024, el Director General de **"INNOVABIENESTAR"** informo al Director General de **"EL INAOE",** sobre el cambio de denominación de la **Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA)** a **"INNOVABIENESTAR",** surtiendo efectos lo establecido en la Cláusula **DECIMA NOVENA** de **"EL CONVENIO ORIGEN".**

OCTAVO. Que, con fecha 03 de mayo de 2024, **"LAS PARTES",** celebraron **"EL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO"** mediante el cual, se acordó modificar lo señalado en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** y el **INCISO G DEL ANEXO TÉCNICO**, ambos de **"EL CONVENIO ORIGEN"**; para estipular que la vigencia del proyecto sería del 01 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2024.

NOVENO. Que, con fecha 30 de diciembre de 2024, **"LAS PARTES",** celebraron **"EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO"**, mediante el cual, se acordó modificar lo señalado en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** y el **INCISO G DEL ANEXO TÉCNICO,** ambos de **"EL CONVENIO ORIGEN";** para estipular la vigencia del proyecto sería del 01 de julio de 2021 al 30 de abril del 2025. Así también se modificaron los **COSTOS DEL PROYECTO "TABLA 1 ESPECIALISTAS" DEL ANEXO TÉCNICO DE "EL CONVENIO DE ORIGEN".**

DÉCIMO. Que, con fecha 30 de abril de 2025, **"LAS PARTES",** celebraron **"EL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO"**, mediante el cual se acordó modificar lo señalado en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** y el **INCISO B) OBJETO DEL PROYECTO DEL ANEXO TÉCNICO,** ambos de **"EL CONVENIO ORIGEN";** para estipular la vigencia del proyecto sería del 01 de julio de 2021 al 31 de diciembre del 2025.

DÉCIMO PRIMERO. Que, con fecha 30 de diciembre de 2025, **"LAS PARTES",** celebraron **"EL QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO"**, mediante el cual se acordó modificar lo señalado en la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** vigencia, de **"EL CONVENIO ORIGEN";** para estipular la vigencia del proyecto sería del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2026.

D E C L A R A C I O N E S

I. De "EL INAOE":

PRIMERA. Que la Mtra. Petra Mares Martínez, está facultada para obligar a su representada en los términos del presente contrato, de acuerdo con el Poder Notarial Número 50,969, volumen 462, de fecha veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, pasado ante la fe del Abogado Víctor Manuel Aureliano Cortés Padilla, Titular de la Notaría Pública Número 29 del Distrito Judicial de Puebla, Pue., otorgado por el Dr. Julián David Sánchez de la Llave, en

su carácter de Director General Interino del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en términos de la facultad establecida en la fracción III en relación con las facultades señaladas en la fracción I, ambas del artículo 22, del Estatuto Orgánico del INAOE, facultad que a la fecha no le ha sido revocada o limitada en forma alguna.

SEGUNDA. Que ratifica en todos sus términos las declaraciones contenidas en **"EL CONVENIO ORIGEN" Y EN SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.**

II. De "INNOVABIENESTAR":

PRIMERA. Que el M.C. Jorge Luis Arriaga Marín, acredita su personalidad como apoderado legal con testimonio del Instrumento Público número 375 de fecha 23 de mayo de 2024, otorgada ante la fe del Lic. Juan Fernando Aguirre Valdés, Titular de la Notaría Pública número 21, con residencia en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, facultades que a la fecha no le han sido modificadas, limitadas o revocadas en forma alguna.

SEGUNDA. Que ratifica en todos sus términos las declaraciones contenidas en **"EL CONVENIO ORIGEN" Y EN SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.**

III. De "LAS PARTES":

ÚNICA. "LAS PARTES" se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que actúan, misma que se encuentra acreditada en el presente Convenio Modificatorio, manifestando que, en la suscripción de este, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra.

En mérito de lo anteriormente expuesto **"LAS PARTES"** se someten a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar la **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA** y el **INCISO G) VIGENCIA DEL PROYECTO, DEL ANEXO TÉCNICO DE "EL CONVENIO ORIGEN"**, a fin de ampliar el periodo de prestación del servicio, quedando de la siguiente forma:

DICE: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA y el **INCISO G) VIGENCIA DEL PROYECTO.**

La vigencia del **"PROYECTO"** será del 1 de julio de 2021 al 30 de abril de 2026.

PARA QUEDAR COMO SIGUE: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA y el **INCISO G) VIGENCIA DEL PROYECTO.**

La vigencia del **"PROYECTO"** será del 1 de julio de 2021 al 30 de abril de 2026.

Que, la presente modificación se deriva de la necesidad de ampliar el plazo, a partir del 01 de marzo de 2025 y hasta el 30 de abril del 2026; bajo las condiciones establecidas en **"EL CONVENIO ORIGEN"**, sus **Convenios Modificatorios** y las cláusulas subsecuentes del presente **Convenio Modificatorio,** referente al **"DESARROLLO CONJUNTO DE ACCIONES PARA EL USO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPO DE CÓMPUTO".**

Los precios unitarios de **"Vehículos"** y **"Equipo de Computo"** quedan igual a los originalmente pactados en el **"EL CONVENIO ORIGEN"**. Los pagos de gasolina para la operación de los vehículos de **"INNOVABIENESTAR",** será a cuenta de **"EL INAOE"** durante la vigencia de este Convenio.

SEGUNDA. Se ratifican en todas y cada una de sus partes en lo que no se oponga al presente instrumento jurídico, el contenido de **"EL CONVENIO ORIGEN"**, permaneciendo subsistente en toda su integridad las demás estipulaciones pactadas en ese instrumento, con las salvedades establecidas en el presente Convenio Modificatorio, manifestando expresamente que no es su intención novar las obligaciones pactadas.

TERCERA. La interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, será resuelta en términos de lo dispuesto en **"EL CONVENIO ORIGEN"**.

Enteradas **"LAS PARTES"** del alcance, contenido y fuerza legal del presente Convenio Modificatorio, lo firman de conformidad en dos tantos en la Localidad de Santa María Tonantzintla, Municipio de San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a los 27 días del mes de febrero de dos mil veintiséis.

POR "EL INAOE"	**POR "INNOVABIENESTAR"**
MTRA. PETRA MARES MARTÍNEZ **DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** **Y REPRESENTANTE LEGAL**	**MC. JORGE LUIS ARRIAGA MARIN** **APODERADO LEGAL**

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL SEXTO CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 001/2021, QUE SE IDENTIFICARA COMO "EL CONVENIO ORIGEN", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "EL INAOE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MTRA. PETRA MARES MARTÍNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, INNOVABIENESTAR DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., EN LO SUCESIVO "INNOVABIENESTAR", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.C. JORGE LUIS ARRIAGA MARÍN, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", CONSTA EN CINCO HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN CADA UNA DE ELLAS.